記入例

令和　8 年　10 月　30 日

（補助金交付申請事業者）
株式会社〇〇〇〇　御　中

（発注先・メーカー）
住所　福島市〇〇町 45-6
名称　〇〇〇設備 株式会社
代表者氏名　〇〇 〇〇

遅　延　理　由　書

（納期の遅延に関する報告）

下記の物品について、納期に遅延が生じる見込みのため、その理由と期間を次のとおりお知らせします。

記

設備（注１）	LED 照明	数量	3
型式（注１）	型番複数につき別紙参照		
発注日	令和 8 年 7 月 10 日	注文番号等	A6543
当初の納品予定日	令和 8 年 9 月 20 日	変更後の納品予定日	令和 8 年 11 月 25 日
遅延の理由（注２）	中東情勢の緊迫化に起因して、原材料の輸入が遅延した状態になり、更新設備の設置に影響が生じ、設備の導入が当初 2026 年 9 月の予定だったが 結果的に 2026 年 11 月の導入となったため、2 か月間の遅延が生じた。		

上記のとおり相違ありません。

注１：複数の設備・型式がある場合は、別紙に一覧を添付してください。

注２：何に起因して、何がどのような状態になり、何に影響が生じたかを、具体的に記入してください。

注３：本書は、発注先・メーカーが事実に基づいて作成するものです。補助事業者側で内容を指示・修正しないでください。