【令和８年福島県中小企業等エネルギーコスト
削減支援事業補助金採択者向け資料】
中東情勢等の影響を受けている事業者の皆様へ

# 事故報告について

# 「事故報告」とは

**補助事業期間内までに事業が完了できない場合、原則、補助金の交付はできません。ただし、中東情勢等に起因する「事業者の責任によらない事由」として、補助事業実施期限（2026年11月30日（月））までに事業を完了することが困難な事業者は、事故報告書・遅延理由書を提出することで事業実施期間の延長が2026年12月28日（月）まで認められる場合があります。**



## 対象となる方

中東情勢等の影響により、補助事業実施期限内に事業を完了することが困難な事業者



中東情勢等の影響と補助事業実施が困難であることの因果関係が不明瞭な場合は、提出することができません。



## 報告期限

2026年11月24日（火）17:00まで

# 事故報告の対象となりうる例と延長期間

**左の例は中東情勢等に起因する「事業者の責任によらない事由」として報告対象になりうる例です。**
**右の例は報告対象となりません。**

| 報告対象となりうる例 | 対象とならない例 |
| --- | --- |
| • 中東情勢等の影響による原材料・部材の輸入延長・調達困難<br>• 中東情勢等によるサプライチェーン混乱に伴う機械・設備の納品遅延<br>• 上記に類する、中東情勢等を起因とする事業者の責任によらない納期・工期の遅延 | • 事業者自身の発注の遅れや、社内の手続きの遅延<br>• 資金繰りの都合、事業計画見直しなど、事業者の事情による遅延<br>• 補助事業への具体的な影響が説明されていない報告<br>• ウクライナ情勢、新型コロナウイルスの影響、半導体の供給不足の事由 |

**延長期間　2026年12月28日（月）17:00まで**

# 手続きの流れ

**事故報告書・遅延理由書は、指定様式に記載のうえ、提出してください。**

**「事故報告書」「遅延理由書」の作成については記入例をご参照ください**

# 報告書の記入例

**当補助金ホームページをご参照ください。**

記入例

受付番号：R8011300

令和　8年　11月　1日

福島県中小企業団体中央会長　様

補助事業者　住所　福島市〇〇町1-23

氏名　株式会社〇〇〇〇
代表取締役 〇〇　〇〇
（法人にあっては名称及び代表者の氏名）

令和８年福島県中小企業等エネルギーコスト削減支援補助金に係る事故等報告書
（補助事業者の責任によらない事由による納期遅延等の報告）

このたび、令和８年福島県中小企業等エネルギーコスト削減支援補助金の補助事業の手引きに基づき、下記のとおり報告します。

記

１．更新設備の型番（型式）及び補助事業の進捗状況

該当項目を〇で囲んでください

| 設備区分 | 設備名（型式） | 数量 | 発注 | 納品 | 支払 | 支払済経費（円） | 遅延 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高効率照明<br>空調設備<br>冷蔵・冷凍庫等<br>機械設備等・特殊車両等 | 123AB-56 | 1 | 未発注<br>発注済<br>発注日 R8.4.2 | 未納品<br>納品済<br>納品日 R8.5.8 | 未払<br>支払済<br>支払日 R8.6.30 | 2,000,000 | ありなし |
| 高効率照明<br>空調設備<br>冷蔵・冷凍庫等<br>機械設備等・特殊車両等 | 型番複数につき別紙参照 | | 未発注<br>発注済<br>発注日 R8.7.10 | 未納品<br>納品済<br>納品日 R8.　月　日 | 未払<br>支払済<br>支払日 R8.　月　日 | | ありなし |
| 高効率照明<br>空調設備<br>冷蔵・冷凍庫等<br>機械設備等・特殊車両等 | | | 未発注<br>発注済<br>発注日 R8.　月　日 | 未納品<br>納品済<br>納品日 R8.　月　日 | 未払<br>支払済<br>支払日 R8.　月　日 | | ありなし |

※ 設備名（型式）が複数の場合は、別紙に一覧を添付してください。

２．事故等の原因及び内容

事象（起因）のみの記載は不可です。次の形式に沿って記入してください。

【原因】により【対象設備】が【状態】となったため、【導入対象】の導入が令和〇年〇月から令和〇年〇月にずれ込み、〇か月の遅延が生じた。

中東情勢の緊迫化に起因して、原材料の輸入が遅延した状態になり、更新設備の設置に影響が生じ、設備の導入が当初 2026 年 9 月の予定だったが
結果的に 2026 年 11 月の導入となったため、2 か月間の遅延が生じた。

３．遅延に対して講じた措置

期間内に完了させるために、いつ、どのような対策を講じたかを記入してください。

メーカーの製造遅延により期間内の納品が困難となったため、発注先の変更および同等性能の他型番への振替を行った。

４．補助事業の遂行及び完了の予定

| 補助事業完了 | 令和　8年　12月　25日 |
|---|---|

記入例

令和　8年　10月　30日

（補助金交付申請事業者）
株式会社〇〇〇〇　御　中

（発注先・メーカー）
住所　福島市〇〇町 45-6
名称　〇〇〇設備 株式会社
代表者氏名　〇〇 〇〇

## 遅　延　理　由　書

（納期の遅延に関する報告）

下記の物品について、納期に遅延が生じる見込みのため、その理由と期間を次のとおりお知らせします。

記

| | | | |
|---|---|---|---|
| 設備（注１） | LED 照明 | 数量 | 3 |
| 型式（注１） | 型番複数につき別紙参照 | | |
| 発注日 | 令和 8 年 7 月 10 日 | 注文番号等 | A6543 |
| 当初の納品予定日 | 令和 8 年 9 月 20 日 | 変更後の納品予定日 | 令和 8 年 11 月 25 日 |
| 遅延の理由（注２） | 中東情勢の緊迫化に起因して、原材料の輸入が遅延した状態になり、更新設備の設置に影響が生じ、設備の導入が当初 2026 年 9 月の予定だったが<br>結果的に 2026 年 11 月の導入となったため、2 か月間の遅延が生じた。 | | |

上記のとおり相違ありません。

注１：複数の設備・型式がある場合は、別紙に一覧を添付してください。
注２：何に起因して、何がどのような状態になり、何に影響が生じたかを、具体的に記入してください。
注３：本書は、発注先・メーカーが事実に基づいて作成するものです。補助事業者側で内容を指示・修正しないでください。

## 型番一覧

| 商品型番/商品名 | メーカー名 | 数量 |
|---|---|---|
| ABCD12345<br>LED 小形シーリングライト　ランプ別 | エネルギーコスト照明 | 1 台 |
| EFG6-H178<br>LED 電球　ミニクリプトン形 | エネルギーコスト照明 | 1 個 |
| JKLM9<br>LED 電球　一般電球形 | エネルギーコスト照明 | 1 個 |

型番一覧は任意様式でご提出ください

未発注の場合は発注日・
注文番号等の記載は不要です

延長後の補助事業完了予定日は**令和8年12月28日（月）まで**の日を設定してください。